

VR-Memory-Palace 実装進捗状況

最終更新: 2025/06/17

全体進捗

- ☒ プロジェクト構造の設計
- ☒ 基本ディレクトリ構造の作成
- ☐ アセットの準備 (ロケーション1〜5、7〜10は大枠作成済み／洗面所は未着手)
- ☐ スクリプトの実装 (ワープ・UI・進捗管理は進行中)
- ☒ シーンの設定 (ロケーション1のUnityインポート・VR動作確認済み)
- ☐ テスト・デバッグ

詳細進捗

1. プロジェクト構造

- ☒ ディレクトリ構造の設計
- ☒ アセット管理方針の決定
- ☐ Addressables設定
- ☐ ビルド設定

2. アセット準備状況

2.1 3Dモデル

- ☒ 和室セット (畳、障子、文机、掛け軸)
- ☒ 玄関セット (下駄箱、傘立て、鏡)
- ☒ 廊下セット (壁面装飾、照明)
- ☒ リビングセット (ソファ、テレビ、コーヒーテーブル)
- ☒ キッチンセット (システムキッチン、ダイニングテーブル)
- ☐ 洗面所セット (洗面台、鏡、収納)
- ☒ ベランダセット (植物、洗濯物干し)
- ☒ 書斎セット (本棚、デスク、椅子)
- ☒ 子供部屋セット (ベッド、机、おもちゃ)
- ☒ 白室セット (ベッド、机、クローゼット)
 - ※ 洗面所以外は大枠作成済み

2.2 マテリアル

- ☐ 壁用マテリアル
- ☐ 床用マテリアル
- ☐ 天井用マテリアル
- ☐ 各オブジェクト用マテリアル

2.3 テクスチャ

- ☐ 畳の模様
- ☐ 障子の紙
- ☐ 木目
- ☐ タイル
- ☐ 壁紙
- ☐ その他装飾用テクスチャ

2.4 音声

- ☒ 音声システムの設計
- ☒ AudioControllerの実装
- ☐ 各ロケーション用環境音 (素材収集中)

3. スクリプト実装状況

3.1 基本クラス

- ☒ AudioManager.cs
- ☒ LocationWarpManager.cs (ワープ・移動システム新規実装)
- ☐ GameManager.cs

3.2 インタラクション

- ☐ CardController.cs (Prefab＋スクリプト自動生成、ScriptableObject/クラスで管理、配置順記録・DataLoggerで保存)
- ☐ VRControllerInput.cs

3.3 UI

- ☒ ProgressMenuUI.cs (進捗・Nextボタン付きメニューUI新規実装)

4. シーン設定

- ☒ Location_01 (和室) : Unityインポート・VR動作確認済み
- ☒ Location_02 (玄関) : 大枠作成済み
- ☒ Location_03 (廊下) : 大枠作成済み
- ☒ Location_04 (リビング) : 大枠作成済み
- ☒ Location_05 (キッチン) : 大枠作成済み
- ☐ Location_06 (洗面所) : 未着手
- ☒ Location_07 (ベランダ) : 大枠作成済み
- ☒ Location_08 (書斎) : 大枠作成済み
- ☒ Location_09 (子供部屋) : 大枠作成済み
- ☒ Location_10 (白室) : 大枠作成済み
- ☐ ライティング設定
- ☐ コライダー設定
- ☐ VRコントローラー連携
- ☐ インタラクション実装

今日のまとめ (2025/06/17)

- 設計書 (シーン設計.md、設計書(詳細).md) と進捗状況を照合し、全体の流れ・やることを再整理
- 洗面所以外のロケーション大枠は全て作成済み。今後は細部作成・最適化・テクスチャ・マテリアル適用へ
- ワープ・移動システム (LocationWarpManager) と進捗メニューUI (ProgressMenuUI) を新規実装し、UI/UX設計・進捗管理もガントチャートで可視化
- メニューUI設計書 (メニュー実装.md) も作成し、目的・構成・連携・拡張案まで網羅
- 今後は訪問順管理・カードシステム・音声・データ記録・最適化・テストへ順次着手

更新履歴

- 2025/06/17: 洗面所以外のロケーション大枠作成完了、ワープ・UI実装、設計書・進捗状況・ガントチャート・メニュー実装.mdをAI補完で整理・反映
- 2024/06/12: ロケーション7 (ベランダ)、ロケーション8 (書斎) の大枠作成が完了。ロケーション5 (キッチン) は小物作成が残り作業。
- 2024/06/11: ロケーション4 (リビング) がほぼ完成。ロケーション5 (キッチン)、ロケーション6 (洗面所) は空間設計が完了し、次は家具などの生成に進む。
- 2024/06/10: ロケーション1 (和室) のBlenderモデルをUnityにインポートし、VRで中に入ることを確認。wordcard (単語カード) 実装方針を決定 (Prefab+スクリプト自動生成、40単語から各部屋に2単語ランダム配置、ScriptableObject/クラスで管理、配置順記録・DataLoggerで保存)。ロケーション2 (玄関)、ロケーション3 (廊下) がほぼ完成。
- 2024/06/09: ロケーション1の作成完了。Unityインポート準備中。ロケーション2・3の大枠完成。作成手順を変更 (部屋レイアウトはClaude×Blender、小物・家具はCursor×tripoMCP×Blenderで作成)。
- 2024/06/06: ロケーション1の作成
- 2024/06/06: Blenderでのモデル作成方針の追加、最適化ガイドラインの設定
- 2024/06/05: 音声システムの簡略化、アセット準備の開始、Blenderマニュアルの作成
- 2024/06/03: 初期進捗状況の作成
- 2024/06/03: ロケーション構成の更新 (10の空間に変更)